



**Città di
Figline e Incisa Valdarno**
Città Metropolitana di Firenze

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la nomina a responsabile del procedimento di attuazione della seguente opera pubblica:
“ *Manutenzione straordinaria a vari tratti di strade bitumate e parcheggi* ”

Vista la prima perizia suppletiva di variata distribuzione di spesa presentata il 10/10/2020 dai direttori dei lavori Geom. Michele Benedetto nell'importo seguente:

- Importo lavori Perizia:	€ 40.145,37
- Importo contrattuale:	<u>€ 31134,04</u>
- variazione contrattuale:	€ 9.011,33

Visti gli allegati alla suddetta prima perizia suppletiva

- relazione tecnica e nuovo quadro economico;
- computo perizia;
- quadro di raffronto;
- atto di sottomissione;

Dato atto che la fattispecie in esame rientra tra le variazioni previste all'Art. 106 comma 1 lettera “c” e comma 7 del Dlg. 50/2016 che regolano l'emissione di perizie di variante condizionate anche all'importo non superiore al 50% dell'importo di contratto;

Visto che durante il corso dei lavori è emersa la necessità di procedere all'esecuzione di ulteriori lavori rispetto a quelli previsti;

Accertato che le variazioni proposte dal direttore dei lavori non erano diversamente prevedibili ;

Dato atto che la perizia è interamente finanziabile con le somme a disposizione, non comporta maggiore spesa complessiva, ma prevede un incremento dell'importo contrattuale di € 9.011,33 al netto del ribasso del 15,659998787% ed escluso Iva.

Ritenuto di concedere ulteriori giorni 10 in aggiunta ai previsti in capitolato per l'ultimazione dei lavori,

AUTORIZZA

La prima perizia di variata distribuzione di spesa per i lavori di “ ***Manutenzione straordinaria a vari tratti di strade bitumate e parcheggi*** ” presentata il 10/10/2020 dal direttore dei lavori geom. Michele Benedetto .

Di demandare alla stazione appaltante la competenza ad impegnare la spesa .

05/10/2020



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Michele Benedetto)