



**Città di
Figline e Incisa Valdarno**
Città Metropolitana di Firenze

Oggetto. “ *Manutenzione straordinaria a vari tratti di strade bitumate e parcheggi* ”

Relazione di Perizia di Variante

I lavori alla data di redazione della presente perizia sono in gran parte realizzati ad esclusione di quelli previsti in via Taneta e precisamente nel tratto a confine con il comune di Cavriglia.

In merito alle zone già realizzate si è reso necessario aumentare alcune lavorazioni.

In accordo con la ditta si è deciso di sospendere i lavori e stilare la presente perizia per includere le nuove lavorazioni sulla strada comunale di Taneta esclusa dal progetto.

A tal proposito si è sviluppato il nuovo computo (perizia) con l'indicazione dei lavori in più.

L'importo complessivo di detti interventi ammonta ad € 40.145,37 al netto del ribasso d'asta del 15,65999787% oltre iva al 22% e compreso oneri di sicurezza,

Pertanto il nuovo quadro economico è così ripartito:

importo lavori contrattuali	€ 46.176,53
importo al netto del ribasso 15,65999787% %	€ -7.121,25
Totale netto	€ 38.945,37
oneri sicurezza	€ 1.200,00
importo totale	€ 40.145,37
Iva22%	€ 8.531,98
incentivi per funzioni tecniche	€ 923,53
imprevisti ed arrot.	€ 99,12
TOTALE COMPLESSIVO	€ 50.000,00

Pertanto in base alla seguente perizia e da quanto riportato nell'allegato atto di sottomissione vi è un aumento contrattuale di € 9.011,33 oltre iva al 22% come sotto evidenziato

- Importo lavori Perizia:	€ 40145,37
- Importo contrattuale:	€ 31134,04
- variazione contrattuale:	€ 9.011,33

Figline ed Incisa V.no 05/10/2020

Il D.L.
Geom. Michele benedetto