

**INFORMAZIONI RELATIVE AI TEMPI, COSTI UNITARI E INDICATORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE IN CORSO O COMPLETATE
PERIODO DI RIFERIMENTO 01.01.2018 – 31.12.2020**

OPERA	DELIBERA APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	DATA INIZIO	DATA FINE	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI importo al netto di I.V.A.	INDICATORE DI REALIZZAZIONE percentuale di realizzazione dell'opera rispetto all'importo complessivo dei lavori
Adeguamento funzionale degli infissi esterni di alcuni edifici scolastici comunali	Del. G.C. 185/2016	13/12/16	25/05/18	€ 70.500,00	€ 62.006,73	100,00%
Manutenzione Straordinaria al marciapiede di viale Marconi finalizzata all'abbattimento delle barriere architettoniche	Del. G.C. 259/2016	12/04/17	05/01/18	€ 69.000,00	€ 62.221,07	100,00%
Manutenzione straordinaria vari tratti di marciapiedi comunali finalizzata all'abbattimento delle barriere architettoniche anno 2016	Del. G.C. 245/2016	03/05/17	01/03/18	€ 129.000,00	€ 121.652,60	100,00%
Realizzazione di una nuova struttura di loculi e ossari e Manutenzione Straordinaria dei vialetti nel Cimitero de I Ciliegi	Del. G.C. 284/2016	16/06/17	25/05/18	€ 230.000,00	€ 131.290,77	100,00%
Manutenzione straordinaria strade bitumate anno 2016	Del. G.C. 290/2016	25/08/17	06/11/18	€ 149.585,37	€ 120.548,67	100,00%
Remotizzazione ed adeguamento normativo intersezioni semaforiche	Del. G.C. 280/2016	02/10/17	09/01/18	€ 75.000,00	€ 59.917,88	100,00%
Manutenzione Straordinaria via degli Urbini – tratto di competenza Comune Castelfranco Piandisco'	Del. G.C. 94/2017	18/10/17	07/12/18	€ 100.000,00	€ 80.628,79	100,00%
Messa in sicurezza del tratto urbano della S.R. 69 nell'abitato di Incisa	Del. G.C. 95/2017 e successiva variante Del. G.C. 117/2018	18/12/17	26/07/18	€ 113.178,38	€ 101.508,73	100,00%
Abbattimento barriere architettoniche e ristrutturazione area pedonale piazza Malgrat de Mar	Del. G.C. 204/2017	06/02/18	03/04/18	€ 27.000,00	€ 23.609,74	100,00%
Abbattimento di barriere architettoniche con sostituzione alberature e rifacimento dei marciapiedi in Viale Galilei	Del. G.C. 216/2017	23/05/18	06/12/18	€ 160.000,00	€ 134.354,73	100,00%

OPERA	DELIBERA APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	DATA INIZIO	DATA FINE	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI importo al netto di I.V.A.	INDICATORE DI REALIZZAZIONE percentuale di realizzazione dell'opera rispetto all'importo complessivo dei lavori
Opere di Riqualificazione Area via Olimpia - 1° stralcio	Del. G.C. 202/2017 e successiva variante Del. G.C. 232/2018	05/06/18	18/01/19	€ 480.000,00	€ 387.682,86	100,00%
Opere di Riqualificazione Area via Olimpia – 2° stralcio	Del. G.C. 203/2017 e successiva variante Del. G.C. 232/2018	12/06/18	11/12/18	€ 490.000,00	€ 296.127,20	100,00%
Intervento locale per miglioramento statico del fabbricato scolastico della Massa	Del. G.C. 226/2017	18/06/18	18/12/18	€ 95.000,00	€ 68.121,02	100,00%
Manutenzione straordinaria della segnaletica stradale – Anno 2017	Del. G.C. 167/2017	02/07/18	15/02/19	€ 27.000,00	€ 21.772,40	100,00%
Realizzazione di controsoffitto antisfondellamento certificato presso la scuola media del Matassino	Del. G.C. 173/2018	22/10/18	15/01/19	€ 34.000,00	€ 25.890,82	100,00%
Opere di mitigazione del rischio idraulico nel bacino del torrente Ponterosso – Lotto 1	Del. G.C. 260/2016	04/09/17	19/04/19	€ 434.862,75	€ 264.186,23	100,00%
Sistemazione del muro di contenimento di via di Gaville, località Il Gavillaccio	Del. G.C. 62/2018	19/09/18	21/03/19	€ 30.000,00	€ 15.281,18	100,00%
Manutenzione Straordinaria via Roma (Figline) – tratto corsia nord da incrocio via Torino a incrocio via del Ponterosso	Del. G.C. 138/2018 e successiva variante Del. G.C. 34/2019	04/02/19	28/03/19	€ 71.521,36	€ 56.349,18	100,00%
Opere di completamento dell'urbanizzazione primaria del comparto C1.8 Matassino Sud	Del. G.C. 165/2018 e successiva variante Det. 842/2019	11/03/19	13/06/19	€ 101.693,00	€ 80.905,87	100,00%
Abbattimento barriere architettoniche in via F.lli Cervi e zona Stazione Figline	Del. G.C. 228/2018 e successiva variante Det. 939/2019	10/06/19	27/08/19	€ 39.836,75	€ 33.950,00	100,00%
Manutenzione straordinaria sulle strade comunali sterrate anno 2018	Del. G.C. 183/2018	06/03/19	03/09/19	€ 40.000,00	€ 31.576,80	100,00%

OPERA	DELIBERA APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	DATA INIZIO	DATA FINE	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI importo al netto di I.V.A.	INDICATORE DI REALIZZAZIONE percentuale di realizzazione dell'opera rispetto all'importo complessivo dei lavori
Manutenzione straordinaria della segnaletica stradale – Anno 2018	Del. G.C. 203/2018 e successiva Variante Det. 704 del 17.06.2020	17/04/19	06/10/20	€ 25.979,28	€ 20.826,47	100%%
Manutenzione straordinaria strade bitumate anno 2018	Del. G.C. 140/2018 e successiva Variante Det. 777/2019	18/04/19	19/09/19	€ 175.000,00	€ 139.122,40	100,00%
Manutenzione Straordinaria via di Norcenni e tratti di strada in loc. San Michele e in loc. Casalino e Il Palazzaccio	Del. G.C. 227/2018 e successiva variante Det. 340/2020	04/11/19	20/03/20	€ 100.000,00	€ 61.974,60	100,00%
Manutenzione straordinaria a vari tratti di marciapiedi comunali finalizzata all'abbattimento delle barriere architettoniche - anno 2018	Del. G.C. 219/2018	24/04/19	08/04/20	€ 51.000,00	€ 45.655,53	100,00%
Realizzazione nuovi marciapiedi via Copernico Figline (Ponterosso), via Roma Incisa e via Nazionale Incisa	Del. G.C. 229/2018 e successiva variante Det. 475/2020	15/07/19	30/04/20	€ 50.000,00	€ 40.077,47	100,00%
Incisa Safety Road – Interventi di Messa in sicurezza tratti di viabilità in loc. Incisa	Del. G.C. 226/2018 e successiva variante Det. 557/2020	24/06/19	15/05/20	€ 122.400,00	€ 85.690,70	100,00%
Messa in sicurezza delle solette a rischio sfondellamento presso la scuola elementare e materna in via Martiri Cavicchi nel Comune di Figline e Incisa Valdarno	Del. G.C. 29/2019 e successiva Variante Det. 218/2020			€ 190.000,00	€ 130.853,13	100,00%
Manutenzione Straordinaria a vari tratti di strade comunali e parcheggi	Del. G.C. 187/2019 e successiva Variante Det. 1191 del 07.10.2020	13/05/20	16/11/20	€ 50.000,00	€ 40.145,37	100,00%

OPERA	DELIBERA APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	DATA INIZIO	DATA FINE	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI importo al netto di I.V.A.	INDICATORE DI REALIZZAZIONE percentuale di realizzazione dell'opera rispetto all'importo complessivo dei lavori
2019: Mobilità senza barriere – Interventi di messa in sicurezza della SR69 con abbattimento delle barriere architettoniche	Del. G.C. 160/2019 e successiva Variante Del. G.C. n. 216 del 17.12.2020			€ 190.000,00	€ 135.220,07	100,00%
Messa in sicurezza delle solette a rischio sfondellamento presso la scuola elementare G.B. Del Puglia	Del. G.C. 135/2019 e successiva Variante Det. 1386 R.G. del 18.11.2020			€ 130.000,00	€ 99.921,16	100,00%
Interventi di manutenzione alle coperture delle Cappelle nn. 12, 13, 2, 3, 15 del Cimitero de I Ciliegi	Del. G.C. 189/2019 e successiva Variante Det. 2018 del 31.12.2019			€ 39.994,01	€ 31.229,74	95,78%
Opere di riqualificazione presso la scuola media posta in piazza della Memoria 5 – Figline e Incisa Valdarno	Del. G.C. 178/2019 e successiva Variante Det. 547 del 28.04.2021			€ 90.000,00	€ 47.045,10	84,04%
S.R. 69 di Valdarno - Variante esterna all'abitato di Figline 2° stralcio – Lotto n. 3 – Seconda fase (Variantina): Nuova strada di collegamento dalla rotatoria di via della Comunità Europea fino al ponte sul torrente della Gaglianella	Del. G.C. 204/2018 e successive Varianti Dett. n. 1139 del 29.09.2020 e n. 303 del 09.03.2021			€ 630.000,00	€ 512.681,55	48,65%
S.R. 69 di Valdarno - Variante esterna all'abitato di Figline 2° stralcio – Lotto n. 3 – Prima fase (Variantina): Nuova strada di collegamento fra la rotatoria alla fine di via Pertini (zona stadio) e la futura rotatoria da realizzare su via della Comunità Europea	Del. G.C. 92/2018 e successiva Variante Det. 858 del 23.07.2020;			€ 2.536.366,27	€ 1.462.076,87	52,81%
Opere finalizzate al rilascio del collaudo statico della scuola media L. da Vinci posta in loc. Matassino	Del. G.C. 13/2020			€ 325.000,00	€ 193.038,32	51,03%
Riqualificazione degli spazi pubblici in piazza Salvo D'Acquisto da destinare ad attività economiche e sociali	Del. G.C. 90/2020			€ 50.000,00	€ 35.750,00	63,55%

“Interventi vari per: piazzole fontanelli e manutenzione straordinaria per messa in sicurezza asilo Chicchirullò	Del. G.C. 187/2020			€ 28.800,00	€ 20.231,31	
OPERA	DELIBERA APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	DATA INIZIO	DATA FINE	IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA	IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI importo al netto di I.V.A.	INDICATORE DI REALIZZAZIONE percentuale di realizzazione dell’opera rispetto all’importo complessivo dei lavori
Manutenzione Straordinaria alle strade bianche di San Donato in Avane, San Martino, Poggerina-Pavelli, Ripalta	Del. G.C. 172/2020			€ 30.000,00	€ 19.881,04	90,26%
Manutenzione Straordinaria per asfaltature anno 2020	Del. G.C. 171/2020			€ 150.000,00	€ 112.216,19	74,18%
Manutenzione Straordinaria della segnaletica stradale orizzontale anno 2020	Del. G.C. 173/2020			€ 52.600,00	€ 30.982,60	42,35%
Realizzazione di quattro aree gioco all’interno di alcuni giardini comunali	Del. G.C. 161/2020			€ 100.000,00	€ 61.764,07	
Opere di riqualificazione dei percorsi del centro storico di Figline finalizzate all’abbattimento delle barriere architettoniche – Primo stralcio	Del. G.C. 127/2020			€ 270.000,00	€ 199.208,95	68,45%
Lavori di demolizione e nuova costruzione locali ex Macelli per la realizzazione di Sala Polivalente e Biblioteca Comunale”	Del. G.C. 65/2020 e successiva Variante Del. G.C. 62/2021			€ 588.000,00	€ 391.399,80	59,91%
Ristrutturazione di un locale magazzino da destinare ad aula presso la scuola media del Matassino	Del. G.C. 117/2020			€ 32.000,00	€ 23.623,00	100,00%
Manutenzione straordinaria locali Circolo Fotografico Arno	Del. G.C. 215/2020			€ 15.000,00	€ 11.782,56	100,00%
Realizzazione di attraversamenti pedonali con abbattimento barriere architettoniche nelle frazioni di Cesto, Ponte agli Stolli, Palazzolo e Restone”	Del. G.C. 209/2020			€ 50.000,00	€ 36.528,96	
Opere di restauro e manutenzione Straordinaria della biblioteca comunale di Figline	Del. G.C. 64/2021			€ 55.000,00		
Lavori di rifacimento dell’impianto di illuminazione della piazza Marsilio Ficino di Figline Valdarno	Del. G.C. 72/2021			€ 340.000,00		
Lavori di ripristino di un tratto di strada su via Fratelli Cervi a Incisa	Del. G.C. 82/2021			€ 100.000,00		